
7.1. Для непосредственного руководства отправлением пробного электропоезда на пути
строящегося участка, следованием по нему и возвращением на действующие пути
метрополитена создаётся штаб. В штабе ведут Журнал рапортов и донесений всех
руководителей комиссий и подразделений о готовности к пропуску первого пробного
поезда, заверенных личной подписью указанных лиц.

7.2. Состав штаба, комиссий и ответственных лиц за подготовку строящегося участка к
пропуску пробного электропоезда утверждают совместным приказом начальники
Метростроя и метрополитена. Начальником штаба назначается один из руководителей
Метростроя, заместителем — один из руководителей метрополитена.

Все указания, связанные с пропуском пробного электропоезда, передаёт в пределах
действующей линии через поездного диспетчера заместитель начальника штаба, а в
пределах строящегося участка — начальник штаба.

Максимальную скорость движения пробного электропоезда на строящемся участке
устанавливает начальник штаба в зависимости от состояния пути, сооружений, устройств и
сообщает поездному диспетчеру по поездной диспетчерской или тоннельной связи.

7.3. До подачи первого пробного электропоезда, состоящего из вагонов электроподвижного
состава метрополитена, на строящиеся пути, находящиеся в ведении Метростроя
необходимо:

— силами подразделений Метростроя произвести тщательную проверку габаритов
приближения строений и оборудования, закрепления металлоконструкций, чистоты
путей, головок ходовых рельсов, контактного рельса и тоннелей, отсутствия
посторонних предметов, исправности цепи обратного тягового тока на подстанции,
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исключить возможность попадания на путь посторонних предметов;

— силами подразделений Метростроя и метрополитена проверить надёжность
электроснабжения и защиты контактной сети (электроснабжение пускового участка
должно быть автономным);

— силами подразделений Метростроя и метрополитена организовать проверку
габаритов приближения строений и оборудования габаритной рамой или габаритным
вагоном по всему участку предполагаемого проследования первого пробного
электропоезда (в проверке должен участвовать машинист-инструктор пробного
электропоезда);

— силами Метростроя со строящегося участка удалить всех лиц, не имеющих
пропусков «под напряжением», закрыть на замки все двери шахт, подходных
коридоров, коллекторов, примыкающих к тоннелям, исключив возможность
несанкционированного проникновения лиц, которые не имеют пропусков «под
напряжением».

7.4. Не позднее чем за 4 часа до подачи напряжения на контактный рельс для пропуска
пробного электропоезда на станциях в помещениях поста централизации и дежурного по
станции должна быть связь с поездным диспетчером, штабом и стрелками. Дежурные по
тяговым и совмещённым тягово-понизительным подстанциям должны иметь связь с
электродиспетчером.

7.5. Дежурство начальников станций или дежурных постов централизации и по станциям и
персонала подстанций устанавливается на всех станциях не позднее чем за 4 часа до
подачи напряжения на контактный рельс для пропуска пробного электропоезда и
прекращается через 1 час после ухода первого пробного электропоезда с путей
строящегося участка и снятия напряжения с контактного рельса. О вступлении на
дежурство и об окончании дежурства дежурные постов централизации и дежурные по
станциям должны докладывать поездному диспетчеру.

7.6. В день пропуска первого пробного электропоезда по путям строящегося участка не
позднее чем за 6 часов до подачи напряжения на контактный рельс устанавливается
следующий пропускной режим:

— на станции пропускают лиц, имеющих пригласительные билеты, удостоверения или
пропуска метрополитена или Метросгроя;

— не позднее чем за 4 часа до подачи напряжения на контактный рельс во всех торцах
платформ станций и у других возможных входов в тоннели строящихся участков
устанавливают посты охраны Метростроя;

— в тоннель допускают только лиц, имеющих пропуск «под напряжением».

Указанный пропускной режим прекращается не ранее чем через 1 час после ухода первого
пробного электропоезда с путей строящегося участка и снятия напряжения с контактного
рельса.



7.7. Сформированный электропоезд по указанию поездного диспетчера следует к месту
примыкания строящихся к действующим путям.

7.8. Дежурный по станции, смежной со строящимся участком, вручает машинисту пробного
электропоезда копию приказа поездного диспетчера, разрешающего следовать на
строящийся участок, с указанием должности и фамилии лица, руководящего движением
электропоезда на строящемся участке, и максимальной скорости движения пробного
электропоезда на этом участке.

7.9. Металлоконструкции на границе строящихся путей открываются работником
метрополитена.

Перевод стрелок на строящемся участке производится работником Метростроя под
контролем начальника станции или лица, им уполномоченного.

7.10. Особые условия следования пробного электропоезда (снятие временных тупиковых
упоров, стыкование путевых и контактного рельсов и т. д.) указывают в совместном
приказе начальника Метростроя и начальника метрополитена.

Версия #1
Alexeychik создал 28 сентября 2021 18:40:24
Alexeychik обновил 28 сентября 2021 18:40:44


